



Città di Castellanza

SETTORE OPERE PUBBLICHE

LAVORI STRADALI PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI SU VIE DIVERSE ANNO 2016 /2017

Cronoprogramma Lavori

Allegato F

Progetto Definitivo/Esecutivo

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Responsabile Unico del Procedimento

f.to Arch. SILVANO FERRARO

Progettisti

f.to Arch. LEONARDA SALVEMINI

f.to Geom. LUCA CROCE

Coordinatore per la sicurezza

f.to Geom. ELISA BISSOLA

Direttore Lavori

f.to Geom. GABRIELE VERGA

Dicembre 2016

Descrizione/Cronoprogramma	2016			2017														
	dicembre			gennaio				febbraio				marzo				aprile		
	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana
Comunicazione data sorteggio previsto per 15/12	13-dic																	
Approvazione progetto preliminare definitivo esecutivo	13-dic																	
Numerazione delibera 14/12	14-dic																	
sorteggio 15/12		15-dic																
Inoltro inviti 16/12		16-dic																
scadenza inviti 09/01					09-gen													
Apertura offerte 11/01					11-gen													
Proposta aggiudicazione 11/1					11-gen													
Determina aggiudicazione definitiva 22/1							22-gen											
Contratto 31/01							31-gen											
Consegna cantiere 1/02/2017								01-feb										
termine presunto dei lavori														21-mar				

N.B. La data di inizio lavori indicata nel presente cronoprogramma è puramente indicativa in quanto strettamente legata ai tempi di formalizzazione della gara dell'aggiudicazione definitiva e alla firma del contratto

Cronoprogramma	2017																																																																
	MESE FEBBRAIO																					MESE MARZO																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21														
1) VIA GERENZANO (da via Lombardia sino a via Col di lana) rifacimento marciapiedi esistenti da entrambi i lati, oltre intervento su marciapiede lato fronteggiante il condominio cascinese.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																					■														
4. TRATTO DI VIA LOMBROSO - LATERALE DI VIA S. CARLO (in corrispondenza dell'ingresso della corte del ciliegio - rifacimento pavimentazione stradale lato condominio).														■	■	■																																						■											
3. VIA SAN GIOVANNI 8 (taglio delle piante esistenti rimozione delle aiuole e della pavimentazione in autobloccanti - rifacimento area a parcheggio in asfalto)																																																							■										
2. VIA NIZZOLINA (dal civico 1 a via C. Battisti compreso aiuola) rifacimento marciapiede esistente, riqualificazione parcheggio e aiuole.																																																							■										
Montaggio/Smontaggio cantiere	■											■	■				■	■																																					■										