



**CITTA' DI CASTELLANZA**  
**PROVINCIA DI VARESE**

CAP 21053  
 TEL. 0331526111  
 C.F. 00252280128

*Amm  
 Sem  
 Rag  
 CS*

**DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA**

N. 195 REG. DETERMINE

DATA 10 MAR. 2015

**OGGETTO:** Lavori stradali di rifacimento vie diverse anno 2014-2015 - Approvazione perizia  
 suppletiva - impresa RAMELLA E C. SPA -  
 CIG 58891708D1 -

SETTORE N. 9:

Ufficio/Servizio: PROGETTI SPECIALI


CAPITOLO: 10052004 IMPEGNO: 524 DEL BILANCIO 2015/2017 in fase di  
 predisposizione

Data 10 MAR. 2015 Il Responsabile del Procedimento

Firma  Gabriele Verga

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA  
 CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Data 10 MAR. 2015 Il Responsabile del Settore

Firma  Paolo Ramolini

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

- Rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
- Rilascia il visto attestante la copertura finanziaria;
- Vista la disponibilità di pagamento;
- Da atto che non necessita attestazione di copertura finanziaria;

Castellanza, 10 MAR. 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICI FINANZIARIO

F.to Cristina Bagatti

## SETTORE n. 09: PROGETTI SPECIALI

**OGGETTO:** Lavori stradali di rifacimento vie diverse anno 2014-2015 – Approvazione perizia suppletiva – impresa RAMELLA E C. SPA -

**CIG 58891708D1 –**

*IL SOTTOSCRITTO ARCH. PAOLO RAMOLINI, RESPONSABILE DEL SETTORE*

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 07 agosto 2014 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai “LAVORI STRADALI DI RIFACIMENTO VIE DIVERSE ANNO 2014-2015” per un importo di € 800.000,00.= IVA compresa; per un importo a base d'appalto di € 710.905,25 + IVA 10%, di cui € 587.525,00 (importo negoziabile), € 17.625,75 (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 105.754,50 (costi stimati del personale non soggetti a ribasso);
- con la deliberazione di cui al punto precedente si approvava di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., tramite la piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia;
- con determinazione n° 868 del 14/10/2014 si procedeva all'aggiudicazione definitiva all'impresa Ramella & C. spa per l'importo di € 470.020,00 al netto del ribasso d'asta, oltre a oneri per la sicurezza (€ 17.625,75), costi per il personale (€ 105.754,50) e IVA del 10% per un totale complessivo di € 652.740,28 al capitolo 10052004 del bilancio 2014;

**DATO ATTO** che con la spesa per l'intervento è finanziata per € 300.000,00 con mezzi propri ed € 500.000,00 con devoluzione di mutuo della Cassa depositi e Prestiti, posiz. N° 6007989/00

### RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2015 con cui si approva il PEG provvisorio per l'esercizio 2015 e si individuavano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2015;
- l'art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D. Lgs 267/2000;
- l'art. 22 “Competenze dei responsabili di settore” del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**DATO ATTO** che il presente atto si intende approvare perizia suppletiva dei lavori costituita da :

- computo metrico estimativo dei lavori in aggiunta svolti (allegato A) ✓

La perizia suppletiva tiene conto degli ulteriori lavori eseguiti, per le seguenti motivazioni:

- con risoluzione di Giunta Comunale n° 99 del 01/10/2014 si chiedeva di realizzare il collegamento tra le vie San Camillo/Galilei, Madonnina e Bellini; il tratto è stato realizzato per un importo di € 40.917,19 (vedasi computo metrico di perizia allegato alle pagine 10,11,12)
- durante i lavori di rifacimento della pavimentazione della rotatoria in Via E. Cantoni/Don Testori, la direzione lavori riscontrava che necessitava rifare l'impianto per l'illuminazione della scultura presente sulla rotonda e l'eliminazione dei dissuasori esistenti in quanto cambiando la pendenza delle rampe di raccordo la posizione degli stessi risultava sfalsata rispetto ai nuovi passaggi pedonali, il rifacimento del sottofondo del marciapiede stesso e formazione di pavimentazione in asfalto colato; pertanto in accordo con il RUP e l'impresa esecutrice si decideva per:

- 1) il rifacimento dell'impianto elettrico per l'illuminazione della scultura presente sulla rotonda, compresa la fornitura e la posa di n° 4 faretti da murare a pavimento nel muro di contenimento; il costo di tale opera è di € 1.450,00 ( vedasi computo metrico di perizia allegato alla pagina 4)
- 2) la costruzione di un parapetto in acciaio inox, con pali, traversi e diagonali in acciaio, compresa la fornitura e la posa di boccole in tubo. Data la particolarità del parapetto che deve seguire la rotatoria, il montaggio dello stesso deve avvenire sul posto ed è compresa la saldatura e la lucidatura. Il costo complessivo di tale opera è di € 7.968( vedasi computo metrico di perizia allegato alle pagine 4 e 5)
- 3) formazione di sottofondo di marciapiede e di pavimentazione di asfalto colato nel tratto interessato, per un costo di € 5.348,52 ( vedasi computo metrico di perizia allegato alla pagina 4)

Pertanto il quadro economico relativo ai lavori di cui sopra è:

IMPORTO LAVORI	€ 55.683,71
RIBASSO D'ASTA DEL 20,00%	€ 11.136,74
Totale al netto del Ribasso d'Asta	€ 44.546,97
IVA del 10%	€ 4.454,70
<b>TOTALE</b>	<b>€ 49.001,67</b>

**DATO ATTO** che la maggior spesa per i lavori di cui sopra è pari ad € 49.001,67, compresa IVA, trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al capitolo 10052004, impegno 524/2015

**VISTO** il D. Lgs 118/2011 aggiornato dal D. Lgs. 126/2014;

**VISTO** l'art. 163 del D. Lgs.267/2000, comma 3 e 5, modificato dall'art. 74 del D. Lgs 118/2011 introdotto dal D. Lgs 126/2014 relativo all'esercizio provvisorio;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 20.12.2012 "Adozione di misure organizzative per garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs. n. 192/2012";

**VISTO** l'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n.78, convertito in legge 30 agosto 2009, n.102;

**VISTO** il D.Lgs n. 192 del 09/11/2012 in tema di tempestività dei pagamenti;

**DATO ATTO** che gli impegni di spesa derivanti dal presente procedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Settore Opere Pubbliche ha previsto in 60 gg. dal ricevimento delle fatture, derivanti da presente impegno, i termini di pagamento delle stesse;

**RICHIAMATA** la Deliberazione G.C. n. 2 del 15/01/2015 veniva approvato definitivamente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione – 2015/2017;

**VERIFICATO CHE** non sussistono conflitti di interesse con i soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

**ACCERTATA** la disponibilità al capitolo 10052004 del bilancio 2015/2016/2017 in fase di predisposizione

#### DETERMINA

1. di approvare la perizia suppletiva dei lavori eseguita composta da: ✓  
- computo metrico estimativo dei lavori in aggiunta svolti (allegato A) per un importo di € 49.001,67
2. di impegnare la somma complessiva di € 49.001,67 al capitolo 10052004 del Bilancio 2014 come segue:

CAPITOLO	MISSIONE P ROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			S u c c .
				2015	2016	2017	
<b>10052004</b>	10.05.2.02	U.2.02.01.09.012	CP	<b>€ 49.001,67</b>			

nei confronti dei creditori:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
<i>RAMELLA E C SPA</i>	<i>2015</i>	00182490128	00182490128	<b>€ 49.001,67</b>

3. di dare atto che l'impegno di cui sopra è stato assunto nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000;
4. di disporre per la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del Settore Affari Generali;
5. di inoltrare la determinazione medesima al Settore Economico Finanziario per l'apposizione dei pareri di competenza e per la registrazione dell'impegno di cui al presente atto nelle scritture dell'Ente.

**SETTORE AFFARI GENERALI**

ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 195

IN DATA 30 MAR. 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

F.to Dr. M. Beatrice Colomba

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Castellanza, li 2 APR. 2015

N. 169 Reg. Public.

**LA SUESTESA DETERMINAZIONE**

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno 16 APR. 2015

IL MESSO COMUNALE

F.to GUIDO GRIMOLDI