

SECONDA VARIANTE INVESTIMENTI SU RETE GAS CONTRATTO REP. N. 3044 / RACC. N. 166 DEL 17/01/2011**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- la Giunta Comunale ha approvato in data 5/10/2017 la Comunicazione del Settore Opere Pubbliche (registrata al n. 109/2017) con la quale, in luogo della realizzazione di impianto fotovoltaico, si è previsto di richiedere interventi di asfaltatura per il rifacimento dell'intera carreggiata di alcune vie già previste nei programmi di asfaltatura comunali e non ancora finanziate;
- Zi Rete Gas S.p.A., a riscontro della decisione di cui sopra, ha presentato in data 2 novembre 2017 comunicazione di assenso all'esecuzione delle opere richieste, allegando prospetto comparativo dei costi per le opere da eseguire in variante secondo proprie valutazioni, conformi al prezzario allegato alla documentazione di gara e del contratto di cui all'oggetto;
- con la stessa comunicazione è richiesta la formalizzazione di variante mediante delibera di Giunta o Consiglio Comunale;

Accertata la competenza della Giunta Comunale a provvedere in merito, in aggiunta a quanto vagliato nella seduta del 5/10/2017, quindi con le stesse modalità adottate per precedente variante approvata con deliberazione n. 91 del 10/09/2015 in merito ad una prima variazione del programma di investimenti per la diversa localizzazione di una estensione rete di ml. 600 circa da via Gerenzano alle vie San Giovanni – Kennedy e Luigi Morelli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Opere Pubbliche in ordine alla regolarità tecnica;

Con favorevole unanime votazione, espresse ai sensi della legge:

D E L I B E R A

1. di approvare la valutazione economica allegata al presente atto per variante al piano di investimenti mediante stralcio dell'impianto fotovoltaico previsto in progetto e da realizzare su area di proprietà di Zi Rete Gas S.p.A., a favore di interventi di asfaltatura da eseguire su pubbliche vie metanizzate, il cui costo risulta peraltro superiore rispetto alla previsione originaria di realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
2. di approvare, di conseguenza e per i motivi di cui in premessa, la seconda variante per investimenti su rete gas di cui al contratto Rep. n. 3044/Racc. n. 166 del 17/01/2011;
3. richiamare, per quanto non esposto nel presente atto, le valutazioni preventive effettuate dal Settore Opere Pubbliche, demandando allo stesso le attività di controllo sull'effettività delle opere eseguite o da eseguire;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.