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                        Comune di Castellanza                                        Cronoprogramma

 Cronoprogramma
nove maggi

FASI LAVORATIVE 4
 

se
tt

im
a

n
a

1
 

se
tt

im
a

n
a

2
 

se
tt

im
a

n
a

3
 

se
tt

im
a

n
a

4
 

se
tt

im
a

n
a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

4
se

tt
im

a
n

a

note periodo di sospensione dell'attivitàsportiva ripresa delle attività sportive
Approvazione progetto 

definitivo esecutivo 

pubblicazione manifestazione 

d'interesse

sorteggio

Inoltro inviti

scadenza inviti 

Apertura offerte

Proposta aggiudicazione

Determina aggiudicazione 

definitiva

Affidamento dei lavori in 

pendenza del contratto

Scrittura privata digitale

Segregazione e allestimento 

cantiere

Intervento lungo via 

General Cadorna: 

demolizione recinzione 

esistente e smaltimento alle 

PP.DD. del materiale di risulta

realizzazione fondazione 

armata

Posa recinzione prefabbricata

Intervento lungo via per 

Busto : 

rimozione recinzione esistente

realizzazione fondazione 

armata

Posa recinzione prefabbricata

disallestimento cantiere

Certificato di regolare 

esecuzione

dicembre gennaio febbraio marzo aprile
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