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Citta di Castellanza

SETTORE OPERE PUBBLICHE

Cronoprogramma
Tratti stradali interessati

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI
BIENNIO 2017/2018

VIA SANTA LIBERATA (da via Donizetti a via San Giulio)
VIA RESCALDA (da rotatoria di Via Madonnina a Via Venezia)
VIA DON GNOCCHI - (n 1°tratto — da rotatoria a confine con Marnate)
VIA CAVOUR
NUOVA PLATEA VIA NIZZOLINA/ITALIA — (in asfalto)
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Descrizione / Cronoprogramma

1 settimana

2 settimana

3 settimana

4 settimana

1 settimana

2 settimana

3 settimana

4 settimana

1 settimana

2 settimana

3 settimana

4 settimana

1 settimana

2 settimana
3 settimana

4 settimana

1 settimana

2 settimana

3 settimana

4 settimana

1 settimana

2 settimana

3 settimana

4 settimana

1 settimana

2 settimana

3 settimana

4 settimana

1 settimana

2 settimana

3 settimana

4 settimana

approvazione progetto definitivo-esecutivo

procedura negoziata previa manifestazione di
interesse per sorteggio ed invito almeno 10
concorrenti

inviti alla procedura negoziata e termine
presentazione offerte — proposta di aggiudicazione

aggiudicazione "definitiva"

esecuzione lavori (contestuale sui 5 cantieri con
fresature, messa in quota chiusini e asfaltature
eseguiti mediante gestione cantiere a senso unico
alternato — chiusura al transito area via Italia /via
Nizzolina) — CONSEGNA LAVORI IN PENDENZA
CONTRATTO

45 giorni

stipulazione contratto

termine presunto dei lavori — segnaletica

Collaudo — CRE






