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COMUNE DI CASTELLANZA 

 

 

 

PROGETTO DEFINITIVO 
 
 

SCUOLA MANZONI  
di via San Giovanni 8 

 
 

Ristrutturazione della Palestra  
 

 
 
 

 

CRONOPROGRAMMA 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento 

f.to Geom. Elisa Bissola 

 

 



2014

novembre febbraio marzo aprile maggio
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approvazione progetto esecutivo

Affidamento diretto dei lavori con cottimo 

fiduciario (entro la prima decade)

Inizio lavori in pendenza del contratto 

(SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' 

SCOLASTICHE E SPORTIVE)

lavori di rimozione rete do sicurezza 

controsoffitto ed aerotermi

nuova tubazione di riscaldamento posa 

aerotermi

posa controsoffitto

posa controparete e realizzazione vie di 

fuga contrapposta e torrino d'areazione del 

filtro fumo

rimozione pavimentazione esistente in 

gomma e posa pavimentazione lignea

posa luci e tinteggiatura 

pulizia generale di cantiere

termine lavoro e contestuale richiesta 

sopralluogo VV.F.. (SCIA)

Collaudo tecnico amministrativo 

2015

dicembre gennaio


