
chirivi
Macchina da scrivere
Allegato alla delibera G.C. n. 53 del 10.05.2016



ID Nome attività Durata

1 DURATA TOTALE DEI LAVORI 250 g

2 INDAGINI PRELIMINARI E ALLESTIMENTO CANTIERE 5 g

3 Indagini perliminari 5 g

4 allestimento recinzione 4 g

5 allestimento segnaletica di cantiere 5 g

6 posa apprestamenti di cantiere (baracche,wc) 1 g

7 POSA COLLETTORI A GRAVITA' 240 g

8 VIA BORRI AZIMONTI 240 g

9 taglio e demolizione pavimentazione esistente 232 g

10 Rimozione cassonetto stradale 232 g

11 scavo e posa collettore DN400 comprese camerette di ispezione

e ripresa caditoie esistenti

232 g

12 rinterri e ripristini parziali 232 g

13 Ripristini definitivi 5 g

14 FINE LAVORI 6 g

15 Rimozione apprestamenti di cantiere 6 g

16 pulizia generale -smaltimento rifiuti 5 g

DURATA TOTALE DEI LAVORI

INDAGINI PRELIMINARI E ALLESTIMENTO CANTIERE 

POSA COLLETTORI A GRAVITA'

FINE LAVORI

dic 14 gen 15 feb 15 mar 15 apr 15 mag 15 giu 15 lug 15 ago 15 set 15 ott 15

ALLESTIMENTO CANTIERE POSA COLLETTORE DN600 FINE LAVORI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE RIEPILOGHI FASI

Prog. 6682 - FOGNATURA VIA BORRI-AZIMONTI  
COMUNE DI CASTELLANZA (VA) 

NOTE:
1. LA DURATA LAVORI PARI A 250 gg E’ DA INTENDERSI NATURALI E CONSECUTIVI 

2. L’IMPRESA CONSEGNERA’ AL CSE L’AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

3.I RIPRISTINI STRADALI SARANNO DA ESEGUIRSI A SEGUITO DI AVVENUTO ASSESTAMENTO

Firma:  ing. Gabriele Bria

Progetto: 6681

Data: GENNAIO 2016




