
 

 

 
 
ELENCO TESTI 

 

1. P17ARC09 RT Relazione Tecnico – 
Illustrativa  

2. P17ARC09CE Computo metrico estimativo 

3. P17ARC09.QE Quadro economico 

4. P17ARC09.CR Cronoprogramma 

 

 

  

ELENCO ELABORATI GRAFICI  

 

1. P17ARC09.PS – Planimetria stato di fatto 

e di Progetto - Rilievo Fotografico 
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CRONOPROGRAMMA dei LAVORI                  

CASTELLANZA VIALE ITALIA                  

N. Commessa Amiacque P17ARC09                  

N. Commessa Cap 6984                  

                  

  gg.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                        

PRINCIPALI FASI DI LAVORO  S D L M M G V S D L M M G V S D 

Allestimento cantiere                                  

Formazione scavi per muretto, battuto in cls e posa tubazione scarico                                  

Armatura scavi da gettare                                  

Getto muretto e battuto in cls                                  

Posa nuova tubazione interrata fognatura                                   

Reinterro scavi con sabbia e mista                                    

Posa nuova recinzione                                   

Pulizia area e sistemazioni generali                                   

Smobilizzo recinzione cantiere e relativa segnaletica                                    

  
 
 


