



Città di Castellanza

SETTORE OPERE PUBBLICHE

Cronoprogramma

CORTE DEL CILIEGIO Parco giochi accessibile

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Elisa Bissola

Il Responsabile del Settore OO.PP.

Arch. Silvano Ferraro

Parco Corte del Ciliegio di via Lombardia n. 55

CRONOPROGRAMMA

LAVORAZIONI	SETTIMANA							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Accettazione contributo								
Affidamento diretto dei lavori mediante piattaforma telematica SINTEL od ME.PA.								
Ordinativo per approvvigionamento, produzione e consegna nuovi giochi								
Accantieramento. Tracciamento scavo e sottofondi in calcestruzzo per nuove aree da pavimentare								
Montaggio, fissaggio e relative opere murarie dei nuovi giochi								
Pavimentazione antitrauma								
Maturazione pavimentazione, pulizia finale e chiusura cantiere								