



CAMPO A 11 LND

ATTO DI SOTTOMISSIONE

OMOLOGATO FIGC LND REG. 2013 - FINO CAT. "ECCELLENZA"

IL DIRETTORE DEI LAVORI

f.to Ing. Roberto Vanoli

L'IMPRESA ESECUTRICE Ditta MAST srl

f.to Geom. Vincenzo Giubelli

MAST S.r.l.
Via San Desiderio, 4 d/e/f
25020 FLERO (Brescia)
C. F. e P. IVA 03255350179

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Elisa Bissola





CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

(art. 311 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti approvato con D.P.R.05/10/2010 n.207)

LAVORI: Rifacimento del manto presso campo sportivo comunale "La Madonnina" sito in via Bellini

Importo lavori di appalto: € 365.451,07 più oneri per la sicurezza (€ 2.500,00) e costi del personale (€ 63.548,93)

Impresa aggiudicataria Mast srl – con sede in Flero, via San Desiderio 4d/ef

Partiva IVA 03255350179

Ribasso d'asta: - 20,75% sull'importo a base asta

Importo netto lavori: € 355.668,90, inclusi oneri per la sicurezza e costo personale

Tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori: giorni 60 (sessanta)

Premesso:

- che con contratto rep. n. 3028/racc. 163 del 04/10/2010, registrato a Busto Arsizio, al n. 163 serie 1, in data 19/10/2010, l'impresa ICO di Ogialoro srl, ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 284.289,69, oltre IVA, (l'importo include gli oneri per l'attuazione del D.Lvo 81/2008 pari a € 15.500,00);

- con riferimento al progetto in questione è stata redatta la presente perizia suppletiva e di variante da parte del Settore tecnico – servizio Lavori Pubblici;

Tutto ciò premesso: L'anno 2014, il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1 Il Sig. Giubelli Vincenzo in qualità di dirett. Tecn. dell'Impresa MAST srl, con sede a Flero (BS), assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi che si concordano con il presente atto.

ART. 2 - L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € 441.985,84, incluso € 78.294,59 per il corso del personale, oltre ad € 2.500,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, da assoggettare al ribasso d'asta.

ART. 3 L'importo del presente atto risulta pari a - € 400,76, al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia (al netto del ribasso d'asta, Comprensivo degli oneri per l'applicazione del D.lvo 81/08 e del costo del personale)	€ 366191,25
---	-------------

A dedurre importo contratto principale	€ 355.668,90
--	--------------

Restano	+ € 10.522,35
---------	---------------

ART. 4 Ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n.207 del 2010, viene concordato che per ogni eventuale prezzo non compreso nell'elenco prezzi allegato al progetto si farà riferimento al Prezziario delle opere pubbliche della regione Lombardia, anno 2011 da assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 20,75%, inoltre vengono approvati i seguenti nuovi prezzi, sempre da assoggettare al ribasso d'asta, non compresi nel citati prezziario, come indicato di seguito:

ELENCO NUOVI PREZZI

- | | |
|---|----------------|
| - NP1 - aspirazione dell'intaso in gomma | mq € 15.681,60 |
| - NP2 - aspirazione dell'intaso in sabbia . | mq € 11.404,80 |
| Taglio ,carico e trasporto manto presso aree accessibili nel Comune di Castellanza | |
| | mq € 4.370,00 |
| - NP3 - rimozione manto esistente e suo collocamento presso altre destinazioni(trasporto a carico del destinatario) | mq € 7.242,00 |
| - NP 4 - Riutilizzo manto esistente | mq. € 6,40 |
| - NP 5 - Formazione di pozzi perdente. Compreso scavi e reinterri., e smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta. | Cad. € 4.500 |

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



L'APPALTATORE

MAST S.r.l.
 Via San Desiderio, 4 d/en
 25020 FLERO (Brescia)
 C. F. e P. IVA 03255350179

