Allegato P alla delibera di G.C. n. 72 del 29.05.2014

CAMPO A 11 LND

CRONOPROGRAMMA

OMOLOGATO FIGC LND REG. 2013 - FINO CAT. "ECCELLENZA"

F.to geom. Elisa Bissola

F.to ing. Roberto Vanoli

Cronoprogramma

FASI LAVORATIVE	1°MESE	2°MESE
Segregazione e allestimento cantiere		
Rimozione parte recinzioni e reti calcio		
Rimozione del manto in erba sintetica esistente		
Scavi per rete di fognatura e imp. Irrigazione e drenaggio		
Allacciamento alla rete di fognatura		
realizzazione pavimentazione entrata carrabile in masselli autobloccanti		
Impianto di irrigazione		
Preparazione sottofondo fibrorinforzato campo da calcio		
Posa manto sintetico		
Posa panchine		
Posa porte campo da calcio		
disallestimento cantiere		