
 

Allegato H 

Cronoprogramma - Attività d’Installazione 

della Barriera Idraulica 

  

 



ID Task Name Duration

1 Preparazione Postazioni PW2-PW3-PW4 10 days

2 Realizzazione Pozzo PW2 15 days

3 Installazione Cameretta Avampozzo  Pozzo PW2 2 days

4 Realizzazione Pozzo PW3 15 days

5 Installazione Cameretta Avampozzo  Pozzo PW3 2 days

6 Realizzazione Pozzo PW4 15 days

7 Installazione Cameretta Avampozzo  Pozzo PW4 2 days

8 Preparazione Postazioni PW5-PW6-PW7 10 days

9 Realizzazione Pozzo PW5 15 days

10 Installazione Cameretta Avampozzo  Pozzo PW5 2 days

11 Realizzazione Pozzo PW6 15 days

12 Installazione Cameretta Avampozzo  Pozzo PW6 2 days

13 Realizzazione Pozzo PW7 15 days

14 Installazione Cameretta Avampozzo  Pozzo PW7 2 days

15 Installazione Impianti di sollevamento 10 days
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