
10.0 Cronoprogramma
1°MESE MARZO
2°MESE APRILE
3°MESE MAGGIO
4°MESE GIUGNO
5°MESE LUGLIO
6°MESE AGOS
FASI LAVORATIVE
1) VIA SAN CAMILLO - DA VIA COL D SLANA A VIALE ITALIA (ASFALTATURA DELLA SEDE STRADALE)
2) VIA BORSANO - DA VIA DON MINZONI A VIA DON TESTORI (ASFALTATURA DELLA SEDE STRADALE)
3) VIA PAPA GIOVANNI XXIII (da viale Italia a viale Lombardia) (ASFALTATURA DELLA SEDE STRADALE)
4) TRATTO DI VIA DELL'ACQUERELLA (e rotatoria) - ASFALTATURA SEDE STRADALE
5) ROTATORIA DON TESTORI/E. CANTONI in porfido
6) DOSSI IN VIA DON TESTORI/VIA DIAZ in porfido
7) VIALE ITALIA (da via Brera a via Gerenzano) - marciapiedi
8) VIALE LOMBARDIA (da via Marconi a via Moncucco) - ASFALTATUTA DELLA SEDE STRADALE
9) VIALE LOMBARDIA (da via Moncucco a via Gerenzano) - ASFALTATURA DELLA SEDE STRADALE
9) VIALE LOMBARDIA (da via Gerenzano a incrocio via Leopardi) - ASFALTATURA DELLA SEDE STRADALE
9) VIA MONTESSORI - ASFALTATURA DELLA SEDE STRADALE
10) VIA CARDINAL FERRARI (da via Montessori a via Moncucco) - ASFALTATURA SEDE STRADALE
11) PLATEA VIALE LOMBARDIA/MONCUCCO in autobloccanti
Montaggio/Smontaggio cantiere