Allegato alla delibera G.C. n. 123 del 26/09/2017

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

		gen-18	feb-18	mar-18	apr-18	mag-18	giu-18	lug-18	ago-18	set-18	ott-18	nov-18	dic-18	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20
A0	KICK OFF MEETING	■																																			
	MID TERM MEETING													■												■											
	FINAL MEETING																																				■
A1	ASSEGNAZIONE E AVVIO LAVORI ASPAZIO AGGREGATIVO	■																																			
	ASSEGNAZIONE E AVVIO LAVORI SPAZI INTERNI	■																																			
	ASSEGNAZIONE E AVVIO LAVORI IMPIANTI ESTERNI	■																																			
	CONCLUSIONE LAVORI LUDOTECA COPERTA		■																																		
	CONCLUSIONE LAVORI SPAZI INTERNI		■																																		
	CONCLUSIONE LAVORI IMPIANTI ESTERNI		■																																		
A2	ACQUISTO FORNITURE SPAZIO LUIDICO ESTERNO	■																																			
	ACQUISTO TRATTORE TAGLIAERBA	■																																			
	CONSEGNA FORNITURE SPAZIO LUIDICO ESTERNO		■																																		
	CONSEGNA TRATTORE TAGLIAERBA		■																																		
A3	PROGETTAZIONE DI MINIMA CAMPAGNA DI PROMOZIONE	■																																			
	AVVIATA CAMPAGNA PROMOZIONALE		■																																		
	CORRETTA RACCOLTA INFORMAZIONI DI PROGETTO			■									■												■											■	
	MONITORAGGIO QUANTITATIVO E QUALITATIVO				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
A4	RACCOLTA ADESIONI FAMIGLIE			■																																	
	NUMERO PARTECIPANTI			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
	INDIVIDUAZIONE GENITORI VOLONTARI																				■																
	PASSAGGIO DI CONSEGNE AI VOLONTARI																								■												
A5	CALENDARIO FORMAZIONE GENITORI VOLONTARI																					■															
	PRESENZE GENITORI VOLONTARI																						■	■	■												
A6	CALENDARIO SUPERVISIONI GENITORI VOLONTARI																									■											
	PRESENZE GENITORI VOLONTARI																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
A7	PROGRAMMAZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI			■																																	
	NUMERO INSERIMENTI REALIZZATI												■												■											■	
	PRESENZA INSERITI SUL POSTO DI LAVORO			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
A8	CALENDARIO SUPERVISIONI EDUCATORI			■																																	
	PRESENZE EDUCATORI	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■	
A9	MAPPATURA ENTI DA CONTATTARE	■																																			
	CALENDARIO INCONTRI CON ENTI		■																																		
	NUMERO INCONTRO REALIZZATI			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
	NUMERO PROTOCOLLI STIPULATI												■												■						■					■	
A10	PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE SOLIDALI			■																																	
	NUMERO INIZIATIVE REALIZZATE							■					■							■					■							■				■	

—